

全省高速公路建设动态

2013年第11期
(总第11期)

河北省高速公路建设指挥部办公室

2013年10月28日

【专题报道】

京港澳高速公路石安改扩建项目 栾城县新建村段征拆工作顺利完成

京港澳高速公路改扩建工程是省委、省政府高度关注的重点建设项目，自2012年4月开工以来项目总体进展顺利，但栾城县新建村1公里路段由于地方问题一直未能进场施工。10月22日上午，在当地政府强有力的支持下，该段征拆工作取得突破性进展，久拖不决的阻工问题得到彻底解决。

一、栾城新建村征地问题由来。该村是上世纪六、七十年代的移民村，在八十年代包产到户时，该村村民自治决定，不采取政府确定的30年承包期，而是实行5年承包期（即5年到头村土地重新调整分配）。此次石安改扩建项目征地临近五年承包期末，被征地承包村民与其他村民就发放的征地补偿款分配问题产生分歧，虽经多次协调却一直不能解决。致使新建村1公里路段一年多时间不能进场施工，成为制约项目整体推进的关键控制点。

二、各级领导高度重视，多次现场督导。5月22日、8月30日杨汭副省长两次到石安改扩建工程督导调研，深入施工一线，重申京港澳高速公路改扩建的重大意义，督导解决相关问题。8月21日，高金浩厅长、王亮市长对该控制点专门进行了现场调度，明确了任务目标、时间节点和完成时限。

三、栾城县委县政府细致工作、果断行动、依法解决。对此问题栾城县委、县政府高度重视，县委书记吕素维亲自调度，县政府领导加大工作力度，各级干部挨家挨户做群众工作。期间县政府还多次到省、市司法部门了解政策，探究解决办法。考虑到石安改扩建工程工期的要求，栾城县政府经过慎重研究，决定在保稳定、保安全基础上采取集中行动，依法解决问题。10月22日上午8时，栾城县政府组织了政府办、国土资源局、县纪委、县委宣传部、交通运输局、公安局、检察院、法院、教育局、司法局、柳林屯乡政府、新建村村委会等部门工作人员，对新建村红线内占地进行依法征拆。期间没有发生与被占地户的任何冲突，征地问题得以平稳、顺利解决。为防止出现意外，从征拆当天至今，工作组仍在该村继续做群众工作，目前局势稳定、施工顺利。

报：主管副省长、指挥部成员、省交通运输厅领导

发：有关县政府、设区市交通运输局、项目筹建处

审核：潘晓东 戴为民

编辑：党永强 申延荣 王锦霞

网址：<http://www.hbexpressway.gov.cn>

邮箱：2858886743@qq.com

电话：0311-83030202-2171

传真：0311-83990718